

## ТЕКУЩИЙ ГРАФИК

Капитального ремонта жилищного фонда по коммунальному унитарному предприятию  
«Жилищное коммунальное хозяйство № 1 Московского района г. Минска» на 2025 год

№ п/п	Наименование объекта	Ввод площади в 2025 году, тыс.кв.м.	Подрядная организация	Сроки проведения работ*	
				начало	окончание
1	ул. Лермонтова, 20; 20а; 22; 24	8 133	ОАО «Минскремстрой»	янв.25	июль.25
2	ул. Рафиева, 3 к.1; 3 к.2	10 896	ОАО «Стройтрест №1»	дек.24	июль.25
3	ул. Рафиева, 11; 15	28 531	ОАО «Стройтрест №35»	фев.25	дек.25
4	ул. Р.Люксембург, 105	2 072	ОАО «Минскремстрой»	март.25	июл.25
5	ул. Коржа, 18; 22; 24; 26	5 183	ОАО «Стройтрест №35»	дек.24	авг.25
6	ул. Р.Люксембург, 90А	3 199	ОАО «Стройтрест №1»	май.25	окт.25
7	ул. Фабрициуса, 3	2 047	ОАО «Стройтрест №35»	май.25	сен.25
8	ул. Коржа, 14; 16	2 644	ОАО «Стройтрест №35»	март.25	июн.25
	<b>ИТОГО объекты 2025 года:</b>	<b>62 705</b>			

\*Сроки проведения работ и ввода в эксплуатацию объектов указаны при обеспечении объектов финансированием в полном объеме.