

## ТЕКУЩИЙ ГРАФИК

**Капитального ремонта жилищного фонда по коммунальному унитарному предприятию  
«Жилищное коммунальное хозяйство № 1 Московского района г. Минска» на 2026 год**

№ п/п	Наименование объекта	Ввод площади в 2026 году, кв.м.	Подрядная организация	Сроки проведения работ*	
				начало	окончание
1	просп. Газ. «Звезда», д. 8; д. 10 к.4	15 952	ОАО «Минскремстрой»	дек.25	авг.26
2	просп. Газ. «Звезда», д. 28 к.1; д. 28 к. 2	21 358	ОАО «Минскремстрой»	дек.25	авг.26
3	ул. Волоха, д. 2; д. 6	6 138	ОАО «Минскремстрой»	дек.25	июнь.26
4	просп. Газ. «Звезда», д. 10 к.1; д. 10 к.2; д. 10 к.3	17 100	ОАО «Минскремстрой»	январь.26	авг.26
5	просп. Газеты «Правда», д. 56 к.2	11 477	ОАО «Минскремстрой»	январь.26	авг.26
6	ул. Алибегова, д. 27 к.3	4 437	ОАО «Минскремстрой»	январь.26	июль.26
7	ул. Володарского, д. 4	706	ОАО «Минскремстрой»	февраль.26	авг.26
8	ул. Романовская Слобода, д. 1	2 057	ОАО «Минскремстрой»	февраль.26	июнь.26
9	ул. Уманская, д. 51; д. 53	6 435	ОАО «Минскремстрой»	февраль.26	авг.26
10	ул. Сухая, д. 4	5 381	ОАО «Минскремстрой»	февраль.26	июнь.26
11	ул. Волоха, д. 12	2 226	ОАО «Минскремстрой»	февраль.26	июнь.26
12	ул. Хмелевского, д. 37	2 803	ОАО «Минскремстрой»	февраль.26	июнь.26
<b>ИТОГО объекты 2026 года:</b>		<b>96 070</b>			

\*Сроки проведения работ и ввода в эксплуатацию объектов указаны при обеспечении объектов финансированием в полном объеме.