

СОГЛАСОВАНО

Первый заместитель главы администрации
Московского района г. Минска

С.И. Белькович

"09" 05 2026

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель директора КУП "ЖКХ № 1
Московского района г. Минска"

Д.Ю. Федоров

"09" 05 2026

**Годовой план текущего ремонта подъездов
по КУП "ЖКХ №1 Московского района г. Минска"
на 2026 год**

№ п/п	Адрес	Вид работ	Единица измерения	Объем работ	Ориентировочная стоимость работ, бел. руб.	Сроки выполнения работ	
						начало	окончание
Источник финансирования: средства от внесения собственниками, нанимателями жилых помещений и членами организаций застройщиков платы за текущий ремонт							
по ГП "ЖЭУ № 1 Московского района г. Минска"							
1	ул. С. Есенина, 3 к. 2 под. 3	ремонт подъезда	шт	1	35000	фев.26	мар.26
2	ул. Е. Гедройца, 18 под. 6	ремонт подъезда	шт	1	21625	мар.26	апр.26
3	ул. С. Есенина, 16 под. 2	ремонт подъезда	шт	1	19364	мар.26	апр.26
4	ул. Слободская, 119 под. 2	ремонт подъезда	шт	1	35000	апр.26	май.26
5	ул. С. Есенина, 23 к. 1 под. 8	ремонт подъезда	шт	1	18693	апр.26	май.26
6	ул. Космонавтов, 3 к. 1 под. 3	ремонт подъезда	шт	1	21612	авг.26	сен.26
7	ул. С. Есенина, 16 под. 7	ремонт подъезда	шт	1	19450	май.26	июн.26
8	ул. Слободская 177 под. 2	ремонт подъезда	шт	1	19539	май.26	июн.26
9	ул. Слободская 177 под. 5	ремонт подъезда	шт	1	19840	май.26	июн.26
10	ул. Слободская 177 под. 7	ремонт подъезда	шт	1	17611	май.26	июн.26
11	ул. Я. Чечота, 30 под. 1	ремонт подъезда	шт	1	21287	май.26	июн.26
12	ул. Я. Чечота, 30 под. 2	ремонт подъезда	шт	1	20818	май.26	июн.26
13	ул. Космонавтов, 6 под. 3	ремонт подъезда	шт	1	18241	июн.26	июл.26
14	ул. С. Есенина, 35 к. 2 под. 2	ремонт подъезда	шт	1	35000	июн.26	июл.26
15	ул. С. Есенина, 31 к. 3 под. 2	ремонт подъезда	шт	1	18327	июл.26	авг.26
16	ул. Космонавтов, 3 к. 3 под. 8	ремонт подъезда	шт	1	19585	авг.26	сен.26
по ГП "ЖЭУ № 2 Московского района г. Минска"							
1	ул. С. Есенина, 139 под. 6	ремонт подъезда	шт	1	13391	фев.26	мар.26
2	ул. С. Есенина, 123 под. 4	ремонт подъезда	шт	1	35000	фев.26	мар.26
3	ул. С. Есенина, 105 под. 1	ремонт подъезда	шт	1	24393	мар.26	апр.26
4	ул. С. Есенина, 105 под. 2	ремонт подъезда	шт	1	24393	мар.26	апр.26
5	ул. Слободская, 25 под. 2	ремонт подъезда	шт	1	16535	апр.26	май.26
6	ул. Слободская, 25 под. 4	ремонт подъезда	шт	1	16535	апр.26	май.26
7	ул. Слободская, 25 под. 5	ремонт подъезда	шт	1	16535	апр.26	май.26
8	ул. Слободская, 25 под. 6	ремонт подъезда	шт	1	16535	апр.26	май.26
9	ул. Рафиева, 97 под. 1	ремонт подъезда	шт	1	17924	май.26	июн.26
10	ул. Рафиева, 97 под. 3	ремонт подъезда	шт	1	15374	май.26	июн.26
11	ул. Рафиева, 97 под. 5	ремонт подъезда	шт	1	15374	май.26	июн.26
12	ул. Рафиева, 97 под. 6	ремонт подъезда	шт	1	17924	май.26	июн.26
13	ул. Слободская, 73 под. 6	ремонт подъезда	шт	1	10842	июн.26	июл.26
14	ул. Слободская, 37 под. 6	ремонт подъезда	шт	1	13931	июн.26	июл.26
15	ул. Громова, 24 под. 1	ремонт подъезда	шт	1	13931	июл.26	авг.26
16	ул. Громова, 24 под. 2	ремонт подъезда	шт	1	13931	июл.26	авг.26
17	ул. Громова, 24 под. 3	ремонт подъезда	шт	1	12059	июл.26	авг.26
18	ул. Громова, 24 под. 4	ремонт подъезда	шт	1	15374	июл.26	авг.26
19	ул. Громова, 40 под. 2 (см. нап. покрытия)	ремонт подъезда	шт	1	3141	июл.26	авг.26
20	ул. Громова, 40 под. 3 (см. нап. покрытия)	ремонт подъезда	шт	1	3141	июл.26	авг.26
21	ул. Громова, 20 под. 7	ремонт подъезда	шт	1	17382	авг.26	сен.26
по ГП "ЖЭУ № 3 Московского района г. Минска"							
1	ул. Лермонтова, д. 20 под. 1	ремонт подъезда	шт	1	7429,73	фев.26	мар.26
2	ул. Лермонтова, д. 20 под. 2	ремонт подъезда	шт	1	7429,73	фев.26	мар.26
3	ул. Лермонтова, д. 20 под. 3	ремонт подъезда	шт	1	7429,73	фев.26	мар.26
4	ул. Лермонтова, д. 20А под. 1	ремонт подъезда	шт	1	6718,32	фев.26	мар.26
5	ул. Лермонтова, д. 20А под. 2	ремонт подъезда	шт	1	6721,58	фев.26	мар.26
6	ул. Лермонтова, д. 20А под. 3	ремонт подъезда	шт	1	6748,98	фев.26	мар.26
7	ул. Лермонтова, д. 20А под. 4	ремонт подъезда	шт	1	6769,77	мар.26	апр.26
8	ул. Лермонтова, д. 22 под. 1	ремонт подъезда	шт	1	6134,31	мар.26	апр.26
9	ул. Лермонтова, д. 22 под. 2	ремонт подъезда	шт	1	6116,99	мар.26	апр.26
10	ул. Лермонтова, д. 22 под. 3	ремонт подъезда	шт	1	6131,79	мар.26	апр.26
11	ул. Лермонтова, д. 24 под. 1	ремонт подъезда	шт	1	6263,57	мар.26	апр.26
12	ул. Лермонтова, д. 24 под. 2	ремонт подъезда	шт	1	6233,33	апр.26	май.26
13	ул. Лермонтова, д. 24 под. 3	ремонт подъезда	шт	1	6265,67	апр.26	май.26
14	ул. Волоха, д. 53А под. 1	ремонт подъезда	шт	1	18916,4	апр.26	май.26
15	ул. Волоха, д. 53А под. 2	ремонт подъезда	шт	1	18916,4	апр.26	май.26
16	ул. Р. Люксембург, д. 97 под. 1	ремонт подъезда	шт	1	13075,11	июн.26	июл.26
17	ул. Р. Люксембург, д. 97 под. 2	ремонт подъезда	шт	1	13075,11	июн.26	июл.26
18	ул. Уманская, д. 51 под. 1	ремонт подъезда	шт	1	7991	июн.26	июл.26
19	ул. Уманская, д. 51 под. 2	ремонт подъезда	шт	1	8012	июн.26	июл.26
20	ул. Уманская, д. 51 под. 3	ремонт подъезда	шт	1	8030	июн.26	июл.26
21	ул. Уманская, д. 51 под. 4	ремонт подъезда	шт	1	8000	авг.26	сен.26
22	ул. Уманская, д. 53 под. 1	ремонт подъезда	шт	1	7880	авг.26	сен.26
23	ул. Уманская, д. 53 под. 2	ремонт подъезда	шт	1	8000	авг.26	сен.26

24	ул. Уманская, д. 53 под. 3	ремонт подъезда	шт	1	8000	авг.26	сен.26
25	ул. Уманская, д. 53 под. 4	ремонт подъезда	шт	1	8000	авг.26	сен.26
26	ул. Хмелевского, д. 37 под. 1	ремонт подъезда	шт	1	6350	сен.26	окт.26
27	ул. Хмелевского, д. 37 под. 2	ремонт подъезда	шт	1	6317	сен.26	окт.26
28	ул. Хмелевского, д. 37 под. 3	ремонт подъезда	шт	1	7647	сен.26	окт.26
29	ул. Хмелевского, д. 37 под. 4	ремонт подъезда	шт	1	7888	сен.26	окт.26
30	ул. К.Либкнехта, д. 94 под. 1	ремонт подъезда	шт	1	8000	сен.26	окт.26
31	ул. Р.Люксембург, д. 105 под. 1	ремонт подъезда	шт	1	8000	окт.26	ноя.26
32	ул. Р.Люксембург, д. 105 под. 2	ремонт подъезда	шт	1	8000	окт.26	ноя.26
33	ул. Р.Люксембург, д. 105 под. 3	ремонт подъезда	шт	1	8000	окт.26	ноя.26
34	ул. Уманская, д. 55 под. 1	ремонт подъезда	шт	1	7395	ноя.26	дек.26
35	ул. Р.Люксембург, д. 147 под. 2	ремонт подъезда	шт	1	19343	ноя.26	дек.26
36	ул. Р.Люксембург, д. 143 под. 1	ремонт подъезда	шт	1	38157	ноя.26	дек.26
37	ул. К.Либкнехта, д. 119 под. 2	ремонт подъезда	шт	1	4500	ноя.26	дек.26
38	ул. Р.Люксембург, 116 под. 2	ремонт подъезда	шт	1	19147	фев.26	мар.26

по ГП "ЖЭУ № 4 Московского района г.Минска"

1	ул. Рафиева, д. 11 под. 1	ремонт подъезда	шт	1	14000	фев.26	мар.26
2	ул. Рафиева, д. 11 под. 2	ремонт подъезда	шт	1	22000	фев.26	мар.26
3	ул. Рафиева, д. 11 под. 3	ремонт подъезда	шт	1	16500	фев.26	мар.26
4	ул. Рафиева, д. 11 под. 4	ремонт подъезда	шт	1	22000	апр.26	май.26
5	ул. Рафиева, д. 11 под. 5	ремонт подъезда	шт	1	21500	апр.26	май.26
6	ул. Рафиева, д. 11 под. 6	ремонт подъезда	шт	1	22000	апр.26	май.26
7	ул. Рафиева, д. 11 под. 7	ремонт подъезда	шт	1	25000	апр.26	май.26
8	ул. Рафиева, д. 15 под. 1	ремонт подъезда	шт	1	24000	июн.26	июл.26
9	ул. Рафиева, д. 15 под. 2	ремонт подъезда	шт	1	25000	июн.26	июл.26
10	ул. Рафиева, д. 15 под. 3	ремонт подъезда	шт	1	23500	июн.26	июл.26
11	ул. Рафиева, д. 15 под. 4	ремонт подъезда	шт	1	17500	июн.26	июл.26
12	ул. Рафиева, д. 15 под. 5	ремонт подъезда	шт	1	13500	июн.26	июл.26
13	ул. Рафиева, д. 15 под. 6	ремонт подъезда	шт	1	22500	авг.26	сен.26
14	ул. Рафиева, д. 15 под. 7	ремонт подъезда	шт	1	15000	авг.26	сен.26
15	ул. Рафиева, д. 25 к. 1 под. 1	ремонт подъезда	шт	1	22000	авг.26	сен.26
16	ул. Рафиева, д. 25 к. 1 под. 2	ремонт подъезда	шт	1	21000	авг.26	сен.26
17	ул. Рафиева, д. 25 к. 1 под. 3	ремонт подъезда	шт	1	19000	авг.26	сен.26
18	ул. Рафиева, д. 25 к. 1 под. 4	ремонт подъезда	шт	1	15500	авг.26	сен.26
19	ул. Рафиева, д. 25 к. 1 под. 5	ремонт подъезда	шт	1	19500	окт.26	ноя.26
20	ул. Рафиева, д. 25 к. 1 под. 6	ремонт подъезда	шт	1	25500	окт.26	ноя.26
21	ул. Рафиева, д. 25 к. 1 под. 7	ремонт подъезда	шт	1	19500	окт.26	ноя.26
22	ул. Рафиева, д. 25 к. 1 под. 8	ремонт подъезда	шт	1	19500	окт.26	ноя.26
23	ул. Рафиева, д. 25 к. 1 под. 9	ремонт подъезда	шт	1	22000	окт.26	ноя.26
24	ул. Рафиева, д. 25 к. 1 под. 10	ремонт подъезда	шт	1	21000	окт.26	ноя.26
25	ул. Брыля, д. 22 под. 6	ремонт подъезда	шт	1	20000	окт.26	ноя.26
26	ул. Гурского, д. 44 к. 2 под. 9	ремонт подъезда	шт	1	20000	окт.26	ноя.26
27	ул. Белецкого, д. 24 под. 1	ремонт подъезда	шт	1	35000	окт.26	ноя.26

по ГП "ЖЭУ № 5 Московского района г.Минска"

1	пр-т газеты "Звязда", д. 9 под. 4	ремонт подъезда	шт	1	13173,55	фев.26	мар.26
2	пр-т газеты "Звязда", д. 9 под. 5	ремонт подъезда	шт	1	13190,73	мар.26	апр.26
3	пр-т газеты "Звязда", д. 9 под. 6	ремонт подъезда	шт	1	14048,25	апр.26	май.26
4	пр-т газеты "Звязда", д. 9 под. 7	ремонт подъезда	шт	1	14019,58	май.26	июн.26
5	пр-т газеты "Звязда", д. 9 под. 8	ремонт подъезда	шт	1	14082,68	июн.26	июл.26
6	пр-т газеты "Звязда", д. 9 под. 9	ремонт подъезда	шт	1	14065,46	июл.26	авг.26
7	пр-т газеты "Звязда", д. 9 под. 10	ремонт подъезда	шт	1	13207,95	авг.26	сен.26
8	пр-т газеты "Звязда", д. 9 под. 11	ремонт подъезда	шт	1	13150,58	сен.26	окт.26
9	пр-т газеты "Звязда", д. 9 под. 12	ремонт подъезда	шт	1	13202,21	окт.26	ноя.26
10	пр-т газеты "Звязда", д. 9 под. 13	ремонт подъезда	шт	1	13185	ноя.26	дек.26
11	ул. Голубева, д. 11 под. 1	ремонт подъезда	шт	1	18724,35	фев.26	мар.26
12	ул. Голубева, д. 11 под. 2	ремонт подъезда	шт	1	18724,35	мар.26	апр.26
13	ул. Голубева, д. 11 под. 3	ремонт подъезда	шт	1	18724,35	апр.26	май.26
14	ул. Голубева, д. 11 под. 4	ремонт подъезда	шт	1	18724,35	май.26	июн.26
15	ул. Голубева, д. 11 под. 5	ремонт подъезда	шт	1	18724,35	июн.26	июл.26
16	ул. Голубева, д. 11 под. 6	ремонт подъезда	шт	1	18724,35	июл.26	авг.26
17	ул. Голубева, д. 11 под. 8	ремонт подъезда	шт	1	18724,35	сен.26	окт.26
18	пр-т Любимова, д. 13 к. 1 под. 2	ремонт подъезда	шт	1	13792,65	фев.26	мар.26
19	пр-т Любимова, д. 13 к. 1 под. 6	ремонт подъезда	шт	1	13792,65	мар.26	апр.26
20	пр-т газеты "Звязда", д. 67 под. 1	ремонт подъезда	шт	1	28442,4	апр.26	май.26
21	пр-т газеты "Звязда", д. 67 под. 2	ремонт подъезда	шт	1	28442,4	май.26	июн.26
22	ул. Белецкого, д. 2 под. 10	ремонт подъезда	шт	1	13355,57	июн.26	июл.26
23	ул. Белецкого, д. 2 под. 11	ремонт подъезда	шт	1	13355,57	июл.26	авг.26
24	ул. Белецкого, д. 2 под. 12	ремонт подъезда	шт	1	13355,57	авг.26	сен.26
25	ул. Белецкого, д. 2 под. 13	ремонт подъезда	шт	1	13355,57	сен.26	окт.26

по ГП "ЖЭУ № 6 Московского района г.Минска"

1	2-ой пер. Р.Люксембург, 5 под. 3	ремонт подъезда	шт	1	8006	фев.26	мар.26
2	ул. Куприянова, 1 под. 2	ремонт подъезда	шт	1	8021	мар.26	апр.26
3	ул. Куприянова, 7 под. 2	ремонт подъезда	шт	1	8036	апр.26	май.26
4	ул. Короля, 13 под. 2	ремонт подъезда	шт	1	8389	май.26	июн.26
5	ул. Ленинградская, 10 под. 2	ремонт подъезда	шт	1	5252	июн.26	июл.26
6	ул. Р.Люксембург, 90А под. 1	ремонт подъезда	шт	1	15959	июл.26	авг.26
7	ул. Р.Люксембург, 90А под. 2	ремонт подъезда	шт	1	14854	авг.26	сен.26
8	ул. Р.Люксембург, 90 под. 1	ремонт подъезда	шт	1	9071	май.26	июн.26
9	ул. Р.Люксембург, 90 под. 2	ремонт подъезда	шт	1	9368	май.26	июн.26
10	ул. Р.Люксембург, 90 под. 3	ремонт подъезда	шт	1	9170	май.26	июн.26
11	ул. Городской Вал, 9 под. 1	ремонт подъезда	шт	1	8430	авг.26	сен.26
12	ул. Р.Люксембург, 82 под. 2	ремонт подъезда	шт	1	7508	фев.26	мар.26
13	ул. Волоха, 2 под. 1	ремонт подъезда	шт	1	7395	мар.26	апр.26

14	ул. Волоха, 2 под. 2	ремонт подъезда	шт	1	7395	сен.26	ноя.26
15	ул. Волоха, 2 под. 3	ремонт подъезда	шт	1	7395	сен.26	ноя.26
16	ул. Волоха, 2 под. 4	ремонт подъезда	шт	1	7395	сен.26	ноя.26
17	ул. Волоха, 6 под. 1	ремонт подъезда	шт	1	8015	сен.26	ноя.26
18	ул. Волоха, 6 под. 2	ремонт подъезда	шт	1	8015	сен.26	ноя.26
19	ул. Волоха, 6 под. 3	ремонт подъезда	шт	1	8015	сен.26	ноя.26
20	ул. Волоха, 6 под. 4	ремонт подъезда	шт	1	8015	сен.26	ноя.26
21	ул. Волоха, 12 под. 1	ремонт подъезда	шт	1	20032	сен.26	ноя.26
22	ул. Мясникова, 11Б под. 1	ремонт подъезда	шт	1	4500	апр.26	май.26

149	ВСЕГО по по КУП "ЖКХ №1 Московского района г. Минска"						
-----	---	--	--	--	--	--	--

* Объемы и стоимость работ корректируются по итогам собрания, проведенного с жильцами подъезда

Начальник производственного отдела КУП "ЖКХ №1 Московского района г. Минска" Д.И.Алейчик

Инженер производственного отдела КУП "ЖКХ №1 Московского района г. Минска" А.А.Николайчик

03 Алейчик 350 19 85

03 Николайчик 350 19 85